Semaine	1		
Tâche	Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Prise de connaissance	[1/4 h.]	Demande obtenue par le client, mise en place de questions par rapport à sa demande	2.0
du projet Création du cahier de	2	Création du cahier de charges, écriture des informations générales	
charges	4		
Création des maquettes	4	Design basique des maquettes	
Analyse Mise en place du	5	Analyse des ressources reguises et des fonctionnalités demandées Sur les ordinateurs	
dépôt GitHub	3		
Total semaine	18	Max. 18	
Semaine	2		
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Création des	6	Reflexion avancée sur les maquettes, finalisation	
maquettes Création du cahier de	8	Ecriture des Use-Case, explication de la maquette	
charges Prise de connaissance		Lecture des réponses données par le client	
du projet	1		
Création de la Total semaine	3 18	Planification générale du projet, création de journal de travail Max. 18	
Semaine	3		
Tâche	Durée	Explications: guidat as guida fait at a sussessit 2	Lions références
Développement de	[1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise en place de l'environement, création de la fenêtre d'application en se basant sur la	Liens, références,
l'application	10	maquette	
Edition du journal de travail	1	Mise à jour des données	
Développement de la	3	Recherche des ressources pouvant être utile pour la recherche	
fonction de recherche			
Documentation Total semaine	4 18	Création du rapport de projet Max. 18	
Semaine	4 Durée		
Tâche	[1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Absence - Imprévus Total semaine	18 18	Camp Max. 18	
	5		
Semaine			
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Développement de la	Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche	Durée [1/4 h.]	Recherche de documents avec la barre de recherche	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de	Durée [1/4 h.]	·	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche	Durée [1/4 h.] 14	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine	Durée [1/4 h.] 14 3 1	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	Liens, références, Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.]	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14	Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Semaine Tâche	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée [1/4 h.] 7	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Optimisation recherche de documents	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Ladition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Edition du journal de travail Documentation Création de la grille de	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée [1/4 h.] 7	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Optimisation recherche de documents	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Lation du journal de travail Total semaine Edition du journal de la fonction de recherche Développement de la fonction de recherche Edition du journal de travail Documentation	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée [1/4 h.] 7 1 2	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Optimisation recherche de documents Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Mise à jour du rapport de projet Création d'un paterne de tests, et creation de tests pour la fonction de recherche tests de la fonction de recherche	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Création de la grille de test Tests Développement de la	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée [1/4 h.] 7 1 2 3	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Optimisation recherche de documents Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Mise à jour du rapport de projet comment? Optimisation recherche de documents Mise à jour du rapport de projet Création d'un paterne de tests, et creation de tests pour la fonction de recherche	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Edition du journal de travail Documentation de recherche Edition du journal de travail Documentation Création de la grille de test Tests Développement de la fonction de recherche	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée [1/4 h.] 7 1 2 3 2 3	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Optimisation recherche de documents M. à. j. Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Mise à jour du rapport de projet Création d'un paterne de tests, et creation de tests pour la fonction de recherche Lests de la fonction de recherche Correction de bugs suite aux tests	Liens, références,
Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Développement de la fonction de recherche Ledition du journal de travail Total semaine Création de la grille de test Tests Développement de la	Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 6 Durée [1/4 h.] 14 3 1 18 7 Durée [1/4 h.] 7 1 2 3 2	Recherche de documents avec la barre de recherche Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Recherche de documents avec la barre de recherche et filtres Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Optimisation recherche de documents Mise à jour du rapport de projet M. à. j. Mise à jour du rapport de projet Création d'un paterne de tests, et creation de tests pour la fonction de recherche tests de la fonction de recherche	Liens, références,

ETML

Tâche	Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Développement de la	[1/4 h.]	Explications, quest-ee qui se fait et comment :	ziens, reierenees,
liste de résultats Edition du journal de	16	M.à.j.	
travail	1		
Documentation Total semaine	1 18	M.à.j. Max. 18	
Semaine	9		
Tâche	Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Développement de la	[1/4 h.]	Explications, quest-ce qui se fait et comment :	Liens, references,
liste de résultats Edition du journal de	16	M.à.j.	
travail	1		
Documentation Total semaine	1 18	M.à.j. Max. 18	
Semaine	10		
Tâche	Durée	Explications: gulact as gui sa fait at comment 2	Liens, références,
Développement de la	[1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Finalisation du développement de la liste de résultats	Liens, references,
liste de résultats Création de la grille de	8	Création de tests pour la liste de résultats	
test	1 2		
Tests Développement de la	4	Execution des tests Correction des bugs suite au tests	
liste de résultats Documentation	2	Mise à jour du rapport de projet	
Edition du journal de travail	1	M.à.j.	
Total semaine	18	Max. 18	
Semaine	11		
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Développement de la	16		
prévisualisation Documentation	1	Mise à jour du rapport de projet	
Edition du journal de travail	1	M.à.j.	
	4.0	Max. 18	
Total semaine	18	INIGA. 10	
Semaine	12	IVIZA. 10	
	12 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la	12		Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation	12 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation	12 Durée [1/4 h.] 16 1	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de	12 Durée [1/4 h.] 16 1	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail	12 Durée [1/4 h.] 16 1	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j.	Liens, références, Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18	
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 5	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests	
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests	
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18 14 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.a.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18 14 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests	
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de de dest	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18 14 Durée [1/4 h.] 2	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création des bugs suite aux tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18 14 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 18 13 Durée [1/4 h.] 5 5 8 18 18 14 Durée [1/4 h.] 2 2	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Coréation de tests Execution de tests Correction des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Création de la grille de l'application Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 5 8 18 14 Durée [1/4 h.] 2 2 3	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Mix. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Execution de tests Correction des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus M. à.j.	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Documentation Edition du journal de	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18 14 Durée [1/4 h.] 2 3 10	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Coréation de tests Execution de tests Correction des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test L'application Total semaine Tâche Création de la grille de test L'application Total semaine Tâche Création de la grille de test Lest Lest Lest Lest Développement de l'application Documentation Edition du journal de travail	12 Durée [1/4 h.] 16 1 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 8 18 14 Durée [1/4 h.] 2 3 10 1	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Mix. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Execution de tests Correction des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus M. à.j.	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Documentation Documentation Edition du journal de travail Total semaine	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 5 8 18 14 Durée [1/4 h.] 2 2 3 10 1 18	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Mix. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Execution de tests Correction des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus M. à.j.	Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Semaine Tâche Documentation	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 5 8 18 18 14 Durée [1/4 h.] 2 2 3 10 1 18 Durée [1/4 h.] 12	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Création de tests Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Création de tests Execution de tests Execution des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Finalisation de rapport de projet	Liens, références, Liens, références,
Semaine Tâche Développement de la prévisualisation Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Total semaine Semaine Tâche Création de la grille de test Tests Développement de l'application Documentation Edition du journal de travail Total semaine Semaine Semaine Semaine Tâche	12 Durée [1/4 h.] 16 1 18 13 Durée [1/4 h.] 5 5 8 18 14 Durée [1/4 h.] 2 2 3 10 1 18 Durée [1/4 h.] 5 5 5 8	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Mise à jour du rapport de projet M.à.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Correction des bugs suite aux tests Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de tests Création de tests Execution de tests. Correction des bugs suite aux tests Execution de tests. Correction des bugs suite aux tests Execution de tests. Correction des bugs suite aux tests Insertion des tests dans la documentation avec les résultats obtenus M.a.j. Max. 18 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, Liens, références,



Total semaine 18 Max. 18